


平成29年度発達支援計画 個別プロジェクト管理票

I-4. 事業計画策定後の実施支援に関すること(計画書P6)

取り組み内容	目標	連携先	担当	2017												2018			合計	評価
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
事業計画策定事業者への、6ヶ月1回程度の巡回による進捗状況確認およびフォローアップ	72件	日本政策金融公庫 金融機関	上田	計画	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	6件	72件	目標達成度 139% 	
				実績	7件	24件	6件	6件	9件	7件	7件	6件	8件	4件	8件	8件	100件			
				取り組みのポイント	マルケイ資金や県制度融資利用者などの申請者の他、小規模事業者持続化補助金申請事業者を中心に巡回訪問。															
				進捗、課題、改善ポイント	融資利用者や補助金採択者への今後の対応策など相談対応した。融資未利用者や補助金未採択者へのフォローアップが不足。	融資利用者への今後の対応策など相談対応した。融資未実行者へのフォローアップが不足。	融資利用者への今後の対応策など相談対応した。融資未実行者へのフォローアップが不足。	融資利用者への今後の対応策など相談対応した。創業予定者の事業計画策定支援を行う。持続化補助金採択者や融資未利用者へのフォローアップが不足。												
電話・メール等による相談支援	144件	日本政策金融公庫 金融機関	上田	計画	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	12件	144件	目標達成度 147% 	
				実績	14件	48件	12件	12件	18件	14件	14件	12件	16件	16件	12件	24件	212件			
				取り組みのポイント	小規模事業者持続化補助金事業に伴い相談に来られた対象事業者に対し、事業計画後補助金交付相談や事業実施に関して支援を行った。	県制度融資相談やマルケイ資金など融資相談による事業計画後のフォローを行った。	県制度融資相談やマルケイ資金など融資相談による事業計画後のフォローを行った。	小規模事業者持続化補助金事業に伴い相談に来られた対象事業者に対し、事業計画後補助金交付相談や事業実施に関して支援を行った。県制度融資相談やマルケイ資金など融資相談による事業計画後のフォローを行った。												
				進捗状況課題改善ポイント	補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談が少ない事から見直し必要。 策定後電話・メール支援件数 74件 4半期目標進捗状況 205.5%	補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談が少ない事から見直し必要。 策定後電話・メール支援件数 44件 4半期目標進捗状況 122%	補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談が少ない事から見直し必要。 策定後電話・メール支援件数 42件 4半期目標進捗状況 116.6%	補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談が少ない事から見直し必要。 策定後電話・メール支援件数 52件 4半期目標進捗状況 144%												