平成27年度発達支援計画　個別プロジェクト管理票

Ⅰ-4. 事業計画策定後の実施支援に関すること（計画書P6）

取り組み内容	目標	連携先	担当		2015 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016 1月	2月	3月	合計	評価
事業計画策定事業者への、6ヶ月1回程度の巡回による進捗状況確認およびフォローアップ	60件	日本政策金融公庫 金融機関	上田	計画	6件	6件	6件	6件	4件	4件	6件	6件	4件	4件	4件	4件	60件	目標達成度 138% 小規模事業者持続化補助金申請事業者やマルケイ資金・開業資金を中心に事業計画の策定に取り組み一定の成果を挙げる事ができたが、今後は更に一歩踏み込んだ将来への計画策定の取り組みを支援するにあたり、巡回訪問による現状確認など数字だけでは見えてこない細やかな相談対応が必要。
				実績	6件	31件	4件	7件	4件	4件	6件	4件	4件	2件	4件	7件	83件	
				取組みのポイント	マルケイ資金や開業資金などの申請者の他、小規模事業者持続化補助金申請事業者を中心に巡回訪問。→													
				進捗、課題、改善ポイント	融資実行者や補助金採択者への今後の対応策など相談対応した。 融資未実行者や補助金未採択者へのフォローアップが不足。			融資実行者への今後の対応策など相談対応した。 融資未実行者へのフォローアップが不足。			融資実行者への今後の対応策など相談対応した。創業予定者の事業計画策定支援を行う。 融資未実行者へのフォローアップが不足。			融資実行者への今後の対応策など相談対応した。 創業予定者の事業計画策定支援を行う。 融資未実行者へのフォローアップが不足。			
電話・メール等による相談支援	120件	日本政策金融公庫 金融機関	上田	計画	12件	12件	12件	12件	8件	8件	12件	12件	8件	8件	8件	8件	120件	目標達成度 219% 小規模事業者持続化補助金申請事業者やマルケイ資金・開業資金を中心に事業計画の策定に取り組み一定の成果を挙げる事ができたが、今後は更に一歩踏み込んだ将来への計画策定の取り組みを支援するにあたり、経営者と連絡を密に取り、状況確認していくとともに相談しやすい環境作りに取り組む。
				実績	18件	92件	12件	21件	12件	12件	18件	18件	12件	12件	12件	12件	263件	
				取り組みのポイント	小規模事業者持続化補助金事業に伴い相談に来られた対象事業者に対し、事業計画後補助金交付相談や事業実施に関して支援を行った。			開業資金相談やマルケイ資金など融資相談による事業計画後のフォローを行った。→						小規模事業者持続化補助金事業に伴い相談に来られた対象事業者に対し、事業計画後補助金交付相談や事業実施に関して支援を行った。 開業資金相談やマルケイ資金など融資相談による事業計画後のフォローを行った。				
				進捗状況 課題 改善ポイント	補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談は少ない。 策定後電話・メール支援件数　122件 達成度合　339%			補助金制度や融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談は少ない。 策定後電話・メール支援件数　45件 達成度合　160%			融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談は少ない。 策定後電話・メール支援件数　48件 達成度合　150%			融資制度の制度説明が多く、事業計画に対して将来的なビジョンについての相談は少ない。 策定後電話・メール支援件数　36件 達成度合　150%			