

平成29年度発達支援計画 個別プロジェクト管理票

II-1. 歴史街道にぎわい事業に関すること(計画書P11)

取り組み内容	目標	連携先	担当	2017												2018			合計	評価
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
中山道一七(いな)めぐり	今年度実施されなかった	守山市観光物産協会、みらいもりやま21、(株)ループプランニング	柴田	計画																平成29年度本事業は実施しなかった。
				実績																
もりやまいち	30店	守山市観光物産協会	西村	計画								準備	広報	実施12/23				30店	目標達成度 133% 	
				実績								準備	広報	実施12/23				40店		
				取り組みのポイント							守山市観光物産協会と連携し、イベントを開催したところ、昨年度よりは出店者数は減ったものの40店の出店者があり、にぎわいを創出できた。									
				進捗状況課題改善ポイント							昨年同様守山市外の出店者が多い結果となったが、守山市内の事業所での新規出店もあり、引き続き、守山市内事業所に広報を続ける事が大切と考えられる。									
																			参加店40店舗中守山市内事業所は14店舗と少ないが、守山市内事業所の参加者数はわずかであるが、増加しており、昨年同様、まちなかに賑わいを創出することができた。 (昨年 出店45店(内守山12店))	